
شرکت :

سرمایه ثبت نشده : نماد:

کد صنعت :

سال مالی منتهی به :

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به

عمران و توسعه شاهد

ثعمرا)ذثعمرا(

701013

0

1399/05/31

1399/12/30 665136شماره پیگیری :

1,300,000سرمایه ثبت شده :

واحدنام پروژه کاربری محل پروژه

مبلغ فروش

(میلیون ریال) 

نرخ فروش

(ریال) 
متراژ فروش

مبلغ فروش

(میلیون ریال) 

نرخ فروش

(میلیون ریال) 

بهای تمام شده

متراژ فروش(میلیون ریال) 

 از ابتدای سال مالی تا پایان

بهای تمام شده

(میلیون ریال)

بهای تمام شده 

شناسایی شده

(میلیون ریال)

درآمد شناسایی شده

(میلیون ریال)

تاثیرات پیشرفت واحدهای 

 فروش رفته در ماه های قبل
 فروش در ماه جاری

ماه

پروژه های واگذار شده



کاربریمحل پروژهنام پروژه
درصد 

مالکیت
واحد

مبلغ بهای 

تمام شده

(میلیون ریال) 

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی
 متراژ

مبلغ بهای تمام 

 شده برآوردی

 (میلیون ریال)

زیربنای

  مفید

مبلغ بهای تمام 

 شده

(میلیون ریال)

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

مبلغ بهای 

تمام شده

(میلیون ریال) 

برآورد هزینه های 

 تکمیل پروژه

(میلیون ریال)

مبلغ بهای تمام 

 شده برآوردی

 (میلیون ریال)

برآورد هزینه های 

 تکمیل پروژه

(میلیون ریال)

 وضعیت در پایان ماه پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه گذشته

مشهد
کشاورزي و 

باغداري
مترمربع 100586,0000 0 48,815 48,815010048,815 0 48,815 100اراضي گلبهار

مترمربعمزروعيآمل 100
1,917,74

3
0 0 58,092 58,092010058,092 0 58,092 100اراضي بهدشت

مترمربعباغتهران،پونک 335,0000 0 74,100 74,100010074,100 0 74,100 100اراضي پونک

تهران، ملرد
تجاري، 

اداري و 
مترمربع 10063,1800 0 3,302,000 311,6892,990,31103,302,000 2,990,269 311,731 0پروژه ملرد

تهران، مطهري
اداري، 

تجاري
مترمربع 555,7120 0 480,000 206,831273,1699480,000 280,231 199,769 9پروژه گلريز

مترمربعمسکونيتهران 5633,3800 0 3,016,363 26,8972,989,46643,016,363 2,982,246 34,117 4پروژه مرواريد کن

000 0 6,979,370 726,4246,252,9463136,979,370 6,252,746 726,624 313جمع

 آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

1- شرکت قصد مشارکت در ساخت و يا فروش اراضي را در آينده دارد. 2- پروژه گلريز از طريق  مشارکت در ساخت  درحال انجام مي باشد که براساس قرارداد في مابين ازمبلغ 480/000 ميليون ر قرارداد  مشارکت ، 
مبلغ 260/000 ميليون ر سهم شرکت عمران و توسعه شاهد به عنوان مالک بابت زمين و پروانه ساخت  و مبلغ  220/000 ميليون ر بابت هزينه هاي ساخت و سهم شريک ) شرکت آروين ردکا ( مي باشد.  3- 
مبلغ بهاي تمام شده انجام شده پروژه ملرد شامل بهاي تمام شده زمين ملرد و هزينه هاي آماده سازي بوده  و همچنان مذاکره باشهرداري ملرد درخصوص اخذ پروانه  ساخت درحال پيگيري مي باشد.. 4- پروژه 

مجتمع مسکوني کن با مشارکت در ساخت  درحال انجام مي باشد که از کل مبلغ قراررداد في مابين  به مبلغ  5/386/634 ميليون ر مبلغ 3/016/364 ميليون ر سهم شرکت عمران و توسعه شاهد به عنوان 
شريک و مبلغ 2/370/000 ميليون ر سهم  شرکت شاهد به عنوان مالک مي باشد. 5- افزايش سرمايه ) ازمحل آورده نقدي ( جهت تامين مالي پروژه کن در دست انجام مي باشد.


