

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	مترائز	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد	مشهد سایت کوهسنگی	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۴,۶۵۶	۵۷	۳۴,۱۱۱	۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۱۱۱	۰	۰	۵۷	۳۴,۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۱۱
A1 بلوک مشارکتي	مشهد سایت کوهسنگی	اقامتی	۴۱	مترمربع	۱۰,۵۱۳	۷۱	۲۸,۱۳۵	۱۳,۰۰۰	۴۱,۱۳۵	۰	۰	۷۲	۲۸,۱۳۵	۲۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۵
بلوکهاي آپارتماني B1-B5	مشهد	اقامتی	۱۰۰	مترمربع	۸۳۷	۱۰۰	۳,۴۳۱	۰	۳,۴۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳,۴۳۱	۰	۳,۴۳۱
A3 بلوک مشارکتي	مشهد	اقامتی	۱۰۰	مترمربع	۱,۲۸۸	۱۰۰	۱۱,۸۲۲	۰	۱۱,۸۲۲	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۸۲۲	۰	۱۱,۸۲۲
واحدهاي ويلاي	مشهد	اقامتی	۱۰۰	مترمربع	۱,۱۳۶	۱۰۰	۱۰,۰۹۹	۰	۱۰,۰۹۹	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۹۹	۰	۱۰,۰۹۹
ويلاهاي گلوگاه	شهرستان گلوگاه	اقامتی	۱۰۰	مترمربع	۵,۱۵۲	۹۹	۳۵,۱۴۵	۵۰۰	۳۵,۶۴۵	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۹۰۸	۰	۳۳,۹۰۸
تالار و کافي شاپ	شهرستان گلوگاه	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۱,۷۸۰	۹۶	۱۴,۰۸۲	۵,۰۰۰	۱۹,۰۸۲	۰	۰	۹۹	۹,۷۹۰	۵۰۰	۱۰,۲۹۰
پروژه مسکوني آرامش	مشهد	مسکونی	۴۹	مترمربع	۸,۸۲۹	۵	۳۳,۰۰۵	۰	۳۳,۰۰۵	۰	۰	۵	۳۳,۰۰۵	۰	۳۳,۰۰۵
یک ويلاي باقي مانده قطعه یک	گلوگاه	اقامتی	۱۰۰	مترمربع	۱۸۸	۸۵	۱,۲۷۳	۵۰۰	۱,۷۷۳	۰	۰	۸۵	۱,۲۷۳	۵۰۰	۱,۷۷۳
فروشگاه	گلوگاه	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۶۲۲	۸۵	۳,۴۲۱	۵,۰۰۰	۸,۴۲۱	۰	۰	۸۵	۳,۴۲۱	۵,۰۰۰	۸,۴۲۱
مغازه	گلوگاه	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۱۵۸	۱۰۰	۸۶۹	۰	۸۶۹	۰	۰	۱۰۰	۸۶۹	۰	۸۶۹
جمع			۰		۰	۸۹۸	۱۷۵,۳۹۳	۱۱۹,۰۰۰	۲۹۴,۳۹۳	۰	۰	۹۰۳	۱۶۹,۸۶۴	۲۲۶,۰۰۰	۳۹۵,۸۶۴