

برپا کردن  
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵  
شماره: ۹۹/۱۱۱/۲/۱۱۰۶۶  
پیوست: ندارد

«سال جشن تولید»

جناب آقای مهندس نوبخت  
مدیر محترم پروژه  
شرکت ماشین سازی اراک

موضوع: توقف فعالیت قرارداد ۲۰۰۷-SE-PO-۱۰۲-KIAN بیروت نامه کارفرمای پروژه پتروشیمی، کیان

با سلام و احترام،

به آگاهی می رساند که بر اساس اطلاع کارفرمای نهایی پروژه پتروشیمی مبنی بر تغییر سیاست در اجرای پروژه، تغییر از Early Production به Early Work با واحد بوتادین مربوط به سفارش ساخت Columns با شماره قرارداد KIAN-102-SE-PO-2007 تا اطلاع ثانوی متوقف اعلام می گردد. در همین راستا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن توقف کلیه فعالیتهای ساخت بلافصله پس از دریافت این نامه، ترتیبی اتخاذ نمایید تا در اسرع وقت گزارش کاملی را از آخرین وضعیت مهندسی، تامین و تدارک و ساخت اقلام سفارشی به همراه تبعات این دستور توقف را بطور مكتوب اعلام نمایند.

با تشکر  
علی مظہری  
مدیر تدارکات و امور قراردادها

رونوشده:  
۱ - جناب آقای حسین پله چیان لکروودی مدیر محترم پروژه کیان

تهران، خیابان کامرانیه جنوبی، تپه کوچه پیروز، شماره ۲، کد پستی: ۱۹۳۷۹۵۶۷۵۱  
تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۱۸۰۰۰ - ۰۲۱-۲۲۲۱۵۸۵۱ - نمبر: ۵

[www.oiecgroup.com](http://www.oiecgroup.com)

[info@oiecgroup.com](mailto:info@oiecgroup.com)