
شرکت :

سرمایه ثبت نشده : نماد:

کد صنعت :

سال مالی منتهی به :

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به

بين المللي توسعه ساختمان

ثاخت

701023

0

1398/08/30

1399/06/31 588023شماره پیگیری :

6,000,000سرمایه ثبت شده :

واحدنام پروژه کاربری محل پروژه

مبلغ فروش

(میلیون ریال) 

نرخ فروش

(ریال) 
متراژ فروش

مبلغ فروش

(میلیون ریال) 

نرخ فروش

(میلیون ریال) 

بهای تمام شده

متراژ فروش(میلیون ریال) 

 از ابتدای سال مالی تا پایان

بهای تمام شده

(میلیون ریال)

بهای تمام شده 

شناسایی شده

(میلیون ریال)

درآمد شناسایی شده

(میلیون ریال)

تاثیرات پیشرفت واحدهای 

 فروش رفته در ماه های قبل
 فروش در ماه جاری

 آبان

 آبان

1398

1398 ماه

مسکوني - تهران

تجاري
62,8199360101,05068,4579360107,650مترمربع 5,6386,600 برج بين المللي 

تهران

24,069001,57824,069001,578مترمربعتجاريايزد شهر 00 پروژه تجاري فاز 
1) نارنجستان 

گستر (

85,628000102,13500216مترمربعتجاريعفيف آباد شيراز 16,507216 سعدي شيراز

172,5169360102,628194,6619360109,444 22,1456,816 جمع

پروژه های واگذار شده



کاربریمحل پروژهنام پروژه
درصد 

مالکیت
واحد

مبلغ بهای 

تمام شده

(میلیون ریال) 

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی
 متراژ

مبلغ بهای تمام 

 شده برآوردی

 (میلیون ریال)

زیربنای

  مفید

مبلغ بهای تمام 

 شده

(میلیون ریال)

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی

مبلغ بهای 

تمام شده

(میلیون ریال) 

برآورد هزینه های 

 تکمیل پروژه

(میلیون ریال)

مبلغ بهای تمام 

 شده برآوردی

 (میلیون ریال)

برآورد هزینه های 

 تکمیل پروژه

(میلیون ریال)

 وضعیت در پایان ماه پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه گذشته

مترمربعتجاريعفيف آباد شيراز 10033,05685,628 0 2,513,000 2,491,11321,887922,818,026 218,048 2,599,978 99سعدي شيراز

مترمربعتجاريايزد شهر 709,61124,069 0 1,107,000 897,136209,864801,074,752 209,878 864,874 پروژه تجاري فاز 1) 
) نارنجستان گستر

81

تهران
مسکوني - 

تجاري
مترمربع 100132,1850 936 0 0000 0 0 برج بين المللي 

تهران
0

00109,697 936 3,620,000 3,388,249231,7511723,892,778 427,926 3,464,852 180جمع

 آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

1398/08/30کادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی ب

پروژه سعدي به علت افزايش قيمت مواد اوليه و تورم و درنتيجه افزايش در برآورد هزينه هاي تکميل پروژه،درصد پيشرفت کاهش يافته و نهايتا منجر به کاهش برآورد فروش شده است ) فايل پيوست(
ضمنا 936متر فروش برج تهران مربوط به تعداد 78 واحد پارکينگ ميباشد.

1398/08/30کادر توضیحی مربوط به اطلعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان م


