شرکت : آ.س.پ	**سرمایه ثبت شده :** ۹۰۰,۰۰۰
نماد: آ س پ(ثاسپ)	**سرمایه ثبت نشده :** ۰
کد صنعت : ۷۰۲۱۰۳	**گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به** ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
شماره پیگیری : ۵۹۶۰۶۲	**سال مالی منتهی به :** ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

پروژه های واگذار شده

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	واحد	آذر ۱۳۹۸						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۸			
				فروش در ماه جاری				تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماه های قبل					
				بهای تمام شده (میلیون ریال)	متراژ فروش	نرخ فروش (میلیون ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال)	درآمد شناسایی شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	متراژ فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهاي تجاري خیابان دماوند	تهران	تجاری	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرژه پیمان مدیریت سعدي شیراز	شیراز	تجاری/ تفریحی	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي مسکوني رشدیه	تبریز	مسکونی	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رجهاي رشدیه (مشارکتي)	تبریز	مسکونی	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	متراژ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برجهاي رشديه ((مشاركتي	تبریز	مسکونی	۵۰	مترمربع	۲۳,۲۵۰	۱۰۰	۳۰,۲۵۱	۰	۳۰,۲۵۱	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۲۵۱	۰	۳۰,۲۵۱
پرژه پیمان مدیریت سعدي شیراز	شیراز	تجاری/ تفریحی	۰	مترمربع	۵۲,۳۱۸	۱۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰
واحدهاي مسكوني رشديه	تبریز	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶۷۱	۱۰۰	۶۰,۵۶۸	۰	۶۰,۵۶۸	۰	۰	۱۰۰	۶۰,۵۶۸	۰	۶۰,۵۶۸
واحدهاي تجاري خیابان دماوند	تهران	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۱۹۲	۱۰۰	۲۲,۴۵۸	۰	۲۲,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۲۲,۴۵۸	۰	۲۲,۴۵۸
پروژه پیمان مدیریت برج 5 مجتمع مسکوني روياي کیش	کیش	مسکونی	۰	مترمربع	۱۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۴۰۰	۱۳۱,۲۷۷	۰	۱۳۱,۲۷۷	۰	۰	۴۰۰	۱۳۱,۲۷۷	۰	۱۳۱,۲۷۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره۹/۲۵ماهه۲۵منتهی

لزم به توضیح مي باشد طبق قرارداد پیمان مدیریت شماره CON-9808/132/09/190-00 با موضوع مدیریت فني ، اجرایي و مالي باقیمانده عملیات ساختماني (ابنیه ، تأسیسات مکانیکي و برقي به استثناي نما) پروژه برج 5 مسکوني روياي کیش في مابین شرکت آ.س.پ و شرکت تیسا کیش در مرحله تجهیز کارگاه مي باشد .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال۱۳۹۹تا۱۳۹۹پایان